پرونده تحویل پروژه TAROKH Charisma Lab

تاریخ ثبت: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ / ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶

هدف این پرونده: این سند یک گزارش فنی و محصولی مستقل برای ادامه پروژه در آینده است. متن پیام‌های گفتگو را کلمه‌به‌کلمه بازتولید نمی‌کند، اما همه تصمیم‌ها، قابلیت‌های ساخته‌شده، وضعیت عملیاتی، محدودیت‌های شناخته‌شده و کارهای باقی‌مانده ثبت‌شده در پروژه را یک‌جا نگه می‌دارد.

۱. وضعیت نهایی در یک نگاه

یک وب‌اپلیکیشن فارسی برای آموزش کاریزما و مهارت‌های ارتباطی است. مسیر آموزشی آن بر TAROKH Charisma Lab چارچوب CLEAR بنا شده و شامل ارزیابی اولیه، درس و تمرین، پیشرفت شخصی، مربی AI، پلن‌های اشتراکی و پنل مدیریت است.

هسته MVP از نظر فنی ساخته شده و برای بتای محدود آماده است. انتشار عمومی فعلا به حدود دو سال آینده و زمانی موکول شده که مخاطب و محتوای برند آماده باشند. پیش از انتشار عمومی باید زیرساخت production دوباره بازبینی، پرداخت واقعی و محتوا کامل و بتای محدود اجرا شود.

قابلیت‌های فعال

- ثبت‌نام و ورود OTP با موبایل یا ایمیل، نشست پایدار و پروفایل کاربر
- ارزیابی اولیه و پیشنهاد بعدهای CLEAR
- کتابخانه درس، ترتیب بازشدن درس‌ها، ثبت مطالعه و تمرین
- داشبورد با درس بعدی، درصد پیشرفت، streak و فعالیت‌های اخیر
- مربی و مشاور AI با سهمیه روزانه و گفتگوی ماندگار
- پلن‌های برنز، نقره، طلا و الماس، دسترسی یک‌ماهه و سفارش نمایشی
- پنل مدیریت کاربران، سفارش‌ها، درس‌ها، خطاها و بازخوردهای بتا
- بن و رفع بن حساب‌ها با محافظت کامل از مدیران
- کنترل کیفیت CI، بکاپ، راهنمای بازیابی، دعوت بتا و چک‌لیست انتشار

واقعیت‌های مهم پیش از ادامه

- فقط پنج درس آزمایشی از ساختار نهایی پانزده‌درسی در محصول منتشر شده‌اند.
- خرید و فعال‌سازی پلن در حال حاضر نمایشی است؛ درگاه بانکی واقعی متصل نیست.
- منتورینگ انسانی هنوز در رابط یا عملیات محصول پیاده‌سازی نشده است.
- بتای محدود هنوز شروع نشده، چون گروه ۲۰ تا ۳۰ کاربر بتا فعلا آماده نیست.
- محیط production نهایی، دامنه، پرداخت، SMTP/پیامک و تنظیمات عمومی باید در زمان انتشار دوباره تأیید شوند.

۲. هویت و دامنه محصول

محصول برای کاربر فارسی‌زبان طراحی شده که می‌خواهد در موقعیت‌های اجتماعی و کاری، ارتباط مؤثرتر و کاریزمای عملی‌تری داشته باشد. لحن برند جدی، محترمانه، عملی و مقتدر است؛ ادعاهای تأییدنشده درباره نتیجه یا تعداد کاربران در رابط نمایش داده نمی‌شود.

مسیر CLEAR پنج بعد دارد:

1. Confidence — اعتمادبه‌نفس

2. Listening — گوش‌دادن

3. Expression — بیان

4. Awareness — آگاهی اجتماعی

5. Rapport — ایجاد ارتباط

ساختار محتوای نسخه اول پانزده درس در پنج فصل است. قالب هر درس شامل محتوای آموزشی، تمرین عملی و سناریوی اختصاصی مربی AI است.

۳. معماری و اجزای فنی

فرانت‌اند

- Vite و React
- رابط راست‌به‌چپ فارسی با فونت Vazirmatn
- مسیرهای داخلی مبتنی بر هش URL برای سازگاری با میزبانی استاتیک
- انتشار از طریق GitHub Pages و workflow انتشار

داده و احراز هویت

- Supabase برای PostgreSQL، Auth، RLS، RPC و Edge Function
- ورود OTP ایمیل و موبایل
- نقش‌های mentor، learner و admin
- RLS و RPC برای جداکردن داده هر کاربر و عملیات مدیریتی امن

مربی AI

- احراز هویت‌شده، نه فراخوانی مستقیم از فرانت‌اند Edge Function
- کنترل سهمیه روزانه به‌صورت اتمیک
- ذخیره پیام‌ها، سناریوها و بازخورد ساخت‌یافته
- پاسخ فارسی، عملی، محترمانه و سازگار با سطح پیشرفت کاربر

انتشار و کیفیت

- GitHub Actions پیش از build، type-check، بررسی فرمت و تست قراردادی را اجرا می‌کند.
- هر commit منطقی مستقل ثبت شده است.
- migrationهای Supabase به ترتیب زمانی داخل مخزن نگه‌داری می‌شوند.

۴. گزارش فاز به فاز

فاز صفر — تصمیم محصول و طراحی

• تعریف MVP، مسیر CLEAR و ساختار پانزده‌درسی

• تعریف قالب درس، قواعد سرویس و سهمیه مربی

• تعریف پلن‌ها، دسترسی‌ها و مدل داده اولیه

• ثبت دامنه MVP و اولویت‌های P0، P1 و P2

فاز یک — حساب، زیرساخت و دسترسی

• ایجاد اسکیمای اولیه Supabase، جدول‌ها، triggerها و RLS

• ثبت‌نام/ورود OTP و تفکیک کامل ورود از ساخت حساب جدید

• نام کاربری یکتا، نرمال‌سازی شماره ایران و نمایش هویت کاربر

• بازیابی نشست بعد از refresh، تمدید token، خروج امن و همگام‌سازی تب‌ها

• صفحه پروفایل، تغییر نام کاربری و حذف تأییدشده حساب

• guard مسیرها و کنترل نقش‌ها

• بن ۳ روزه، ۷ روزه، دو هفته‌ای یا دائمی و رفع بن برای حساب غیرمدیر

فاز دو — تجربه یادگیری CLEAR

• ذخیره ارزیابی اولیه و دو بعد پیشنهادی برای هر حساب

• کتابخانه محافظت‌شده درس‌ها و پنج درس آزمایشی منتشرشده

• قفل ترتیبی درس‌ها و نمایش فقط‌خواندنی محتوای ساخت‌یافته

• ثبت مستقل مطالعه و تمرین هر درس

• داشبورد واقعی: درصد پیشرفت، درس بعدی، streak و فعالیت‌های اخیر

• چالش ماهانه برای پلن‌های نقره، طلا و الماس

فاز سه — مربی و مشاور AI

• Edge Function در سمت سرور AI امن برای پاسخ مربی و نگه‌داشتن کلید

• سناریوی اختصاصی برای هر یک از پنج درس آزمایشی

• تاریخچه پایدار گفتگو و امکان ریست تأییدشده هر سناریو

• بازخورد ساخت‌یافته شامل نکته مثبت، پیشنهاد اصلاح و پاسخ جایگزین

• سهمیه روزانه پلن و نمایش سهمیه باقی‌مانده

• مشاور AI برای راهنمایی درباره محصول، مسیر یادگیری و تمرین‌ها

• شخصی‌سازی مربی با ارزیابی، پیشرفت درس‌ها و امکانات پلن

فاز چهار — پلن، سفارش و دسترسی

• چهار پلن برنز، نقره، طلا و الماس با قیمت ماهانه فعلی ۲٫۵، ۳٫۵، ۶٫۵ و ۱۰ میلیون تومان

• صفحه مقایسه، امکانات واقعی و آینده، روزهای باقی‌مانده و تمدید

- نمایشی با دریافت نام و نام خانوادگی checkout
- ثبت سفارش و entitlement یک‌ماهه با RPC امن
- مسدودبودن آکادمی و مربی برای حساب فاقد پلن فعال
- همسان‌سازی سفارش‌های آزمایشی قدیمی با قیمت‌های فعلی

فاز پنج — منتورینگ

- مدل و قواعد اولیه سرویس در طراحی ثبت شد.
- پیاده‌سازی عملی تقویم، رزرو، ظرفیت، یادآوری، حضور، یادداشت منتور و بازخورد تمرین برای آینده باقی مانده است.

فاز شش — پنل مدیریت و عملیات

- گزارش کاربران، سفارش‌ها، درآمد، پلن فعال، پیشرفت و مصرف AI
- نمایش جزئیات کاربر شامل ارزیابی، پیشرفت، سفارش، چالش و گفتگوی AI
- ویرایش محتوای ساخت‌یافته درس، تمرین و سناریوی AI توسط مدیر
- تغییر وضعیت انتشار درس‌ها
- فیلتر، مرتب‌سازی و خروجی CSV کاربران و سفارش‌ها
- نرخ تبدیل خرید و نمودار ثبت‌نام
- ثبت خطای سمت کاربر با محدودیت نرخ و مشاهده آن فقط برای مدیر
- فرم بازخورد ستاره‌ای و متنی بتا در پروفایل و نمایش آن در پنل مدیریت
- راهنمای پشتیبانی دسته‌بندی‌شده و لینک شبکه‌های اجتماعی رسمی

فاز هفت — کیفیت و بتای محدود

- اجرای type-check، فرمت و تست قراردادی در CI پیش از build
- تست‌های قراردادی برای بن، محافظت مدیر، خروج کاربر بن‌شده و ثبت خطا
- اسکریپت بکاپ PostgreSQL با اعتبارسنجی و checksum
- راهنمای بکاپ، بازیابی آزمایشی و واکنش به رخداد
- راهنمای دعوت دسته‌ای ۲۰ تا ۳۰ کاربر بتا و پیگیری هفت‌روزه
- چک‌لیست آمادگی انتشار برای Supabase ،Auth، مربی AI، حساب آزمایشی، بکاپ و کنترل دسترسی

۵. عملیات مهم در زمان بازگشت به پروژه

قبل از هر تغییر جدید

1. وضعیت Git و workflowهای GitHub Actions را بررسی کنید.
2. وابستگی‌های فرانت‌اند، Supabase و سرویس AI را به‌روزرسانی امنیتی کنید و تغییرات ناسازگار را بررسی کنید.
3. محیط تست را از production جدا نگه دارید.
4. پیش از migration یا تغییر بزرگ داده، بکاپ بگیرید.
5. هیچ secret، کلید API یا service-role key را در کد یا فرانت‌اند ثبت نکنید.

قبل از بتای محدود

1. چک‌لیست `docs/release-readiness.md` را کامل کنید.
2. از `docs/supabase-backup-recovery.md` برای بکاپ جدید و آزمون بازیابی استفاده کنید.
3. در صورت آماده‌شدن کاربران، دعوت را طبق `docs/beta-invite-runbook.md` در دسته‌های کوچک شروع کنید.
4. خطاهای فوری و بازخوردهای با اولویت بالا را پیش از دعوت دسته بعد رفع کنید.

قبل از انتشار عمومی

1. ده درس باقی‌مانده را تولید، بازبینی و منتشر کنید.
2. درگاه پرداخت واقعی را با تأیید سمت سرور و ثبت نتیجه تراکنش پیاده‌سازی کنید.
3. منتورینگ انسانی را، در صورت باقی‌بودن در مدل کسب‌وکار، تکمیل کنید.
4. دامنه رسمی، SMTP، SSL، پیامک، Redirect URL و Edge Function را برای production تنظیم کنید.
5. یک پروژه Supabase production مستقل از محیط تست داشته باشید و migrationها را روی آن اعمال کنید.
6. قوانین استفاده، حریم خصوصی، بازگشت وجه و مسیر پاسخ‌گویی پشتیبانی را نهایی کنید.
7. تمام مسیرهای اصلی را با حساب آزمایشی اجرا و سپس بتای محدود را شروع کنید.

۶. فایل‌های راهنمای کلیدی

- دامنه و فازهای MVP — `docs/mvp-roadmap.md`
- جمع‌بندی پیشرفت و کارهای باقی‌مانده — `docs/mvp-progress-report.md`
- ساختار پانزده‌درسی CLEAR — `docs/course-content-v1.md`
- قالب انتشار درس — `docs/lesson-template.md`
- قواعد سرویس و پلن‌ها — `docs/mvp-service-rules.md`
- راه‌اندازی Supabase و متغیرهای محیطی — `docs/supabase-setup.md`
- بکاپ و بازیابی — `docs/supabase-backup-recovery.md`
- دعوت و پیگیری بتا — `docs/beta-invite-runbook.md`
- چک‌لیست انتشار — `docs/release-readiness.md`
- بکاپ PostgreSQL — `scripts/backup-supabase.sh`
- تمام تغییرات دیتابیس به‌ترتیب زمانی — `supabase/migrations/`
- Edge Function مربی AI — `supabase/functions/coach/index.ts`

۷. زمان‌نگار تغییرات ثبت‌شده

۲۰ مهر ۱۴۰۵

- هم‌راستاسازی مسیر assetهای تولیدی GitHub Pages با نام مخزن منتشرشده
- افزودن اسکیمای اولیه Supabase و RLS
- نهایی‌کردن ساختار پانزده‌درسی و قواعد مربی/منتورینگ MVP

۲۱ مهر ۱۴۰۵

- مستندسازی متغیرهای Supabase برای توسعه و GitHub Actions
- اضافه‌شدن ورود OTP ایمیل و موبایل
- رفع بازسازی فرم Auth و از دست‌رفتن focus هنگام تایپ
- بازیابی نشست، تمدید token و خروج امن
- بهینه‌سازی انتشار Pages و افزودن نام کاربری
- ذخیره نام کاربری پس از OTP و انتقال قطعی به داشبورد

۲۲ مهر ۱۴۰۵

- ذخیره ارزیابی CLEAR و ابعاد پیشنهادی
- تکمیل ورود بدون وابستگی به ذخیره ارزیابی
- صفحه خانه پس از OTP، ویرایش نام کاربری و پنج درس آزمایشی
- اتصال کتابخانه و نمای درس به محتوای Supabase
- ثبت مطالعه، تمرین، بازشدن ترتیبی درس‌ها، streak و فعالیت‌های اخیر
- اتصال داشبورد به پیشرفت واقعی و نمایش ابعاد ارزیابی

۲۳ و ۲۴ مهر ۱۴۰۵

- دسترسی خروج در پروفایل موبایل
- مربی AI احراز هویت‌شده و نگه‌داری کلید بیرون از فرانت‌اند
- دسترسی مربی در منوی دسکتاپ، ذخیره و بازیابی گفتگوها
- اتصال تمرین درس به سناریوی مربی، کنترل entitlement و بازخورد ساخت‌یافته
- ریست تأییدشده گفتگو و تنظیم فاصله تمرین

۲۵ مهر ۱۴۰۵

- و فعال‌سازی نمایشی پلن‌ها checkout
- ثبت نام خریدار، entitlement یک‌ماهه و نمایش تمدید
- سهمیه روزانه مربی و سناریوی اختصاصی پنج درس
- کنترل دسترسی پلن، قیمت نهایی و جدول مقایسه
- منوی همبرگری موبایل

۲۶ مهر ۱۴۰۵

- شخصی‌سازی مربی با ارزیابی و پیشرفت
- چالش ماهانه CLEAR
- مشاور AI محصولی
- بازنویسی راهنمای پشتیبانی، مسیرهای تماس و شبکه‌های اجتماعی
- هماهنگ‌سازی لحن برند و CTAها

۲۷ و ۲۸ مهر ۱۴۰۵

- پنل مدیریت، گزارش‌ها، ویرایش درس، فیلتر، CSV و نمودار ثبت‌نام
- مرتب‌سازی جدول‌ها، بن و رفع بن امن
- کنترل کیفیت CI، ثبت خطا و بازخورد بتا
- بکاپ و بازیابی، راهنمای دعوت بتا و چک‌لیست آمادگی انتشار
- گزارش جامع پیشرفت و کارهای به‌تعویق‌افتاده

۸. تصمیم‌های آگاهانه محصول

- انتشار عمومی تا آماده‌شدن محتوا و مخاطب، احتمالا حدود دو سال آینده، انجام نمی‌شود.
- شروع بتا تا آماده‌شدن دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ کاربر واقعی به تعویق افتاده است.
- پرداخت واقعی و منتورینگ به‌عنوان کارهای پیش از انتشار عمومی نگه داشته شده‌اند، نه به‌عنوان قابلیت آماده.
- در زمان بازگشت، باید این پرونده را با وضعیت واقعی مخزن، سرویس‌ها و مستندات به‌روز مقایسه کنید؛ سرویس‌ها و وابستگی‌ها در دو سال ممکن است تغییر کنند.

۹. وضعیت مخزن در زمان تهیه پرونده

آخرین واحدهای اصلی کار به‌ترتیب شامل گزارش پیشرفت MVP، چک‌لیست آمادگی انتشار، راهنمای دعوت بتا، راهنمای بکاپ و بازیابی، بازخورد بتا، ثبت خطا و بن کاربران بوده‌اند. تغییرات قابل‌انتشار در commitهای مستقل نگه‌داری شده‌اند. فایل‌های محلی و ابزارهای شخصی خارج از دامنه پروژه نباید بدون بررسی به مخزن اضافه شوند.

۱۰. نتیجه نهایی

پروژه در نقطه مناسبی برای توقف موقت قرار دارد: داده، دسترسی، آموزش، مربی، پنل مدیریت و عملیات اولیه مستند شده‌اند. در بازگشت آینده، ابتدا این پرونده و فایل‌های راهنمای بخش ۶ را بخوانید، سپس وضعیت سرویس‌ها را تأیید کنید و توسعه را از اولویت‌های بخش ۵ ادامه دهید.